

RESOLUCIÓN DE 24-02-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
19686	INSTALACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA CONEXIÓN A RED EN CALLE ANCHA DE CARTAJIMA	Cartajima	27- 12- 2010	01-06- 2011	22-03- 2011	
28966	Actuacions mediambientals en matèria de residus	Esparreguera	31- 12- 2010	30-06- 2011	01-04- 2011	
30282	Tanatorio Municipal	Hoyos	01- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29190	RECUPERACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS Y ETNOGRÁFICO EN EL AYUNTAMIENTO DE MARIN	Marín	27- 08- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
25995	Implantación de mejoras en los sistemas de información ciudadana mediante	Parets del Vallès	20- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
20223	paneles informativos para mejorar la difusión y el acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos CREACIÓN DE PISTA CUBIERTA DE PADEL	Plentzia	20- 12- 2010	29-04- 2011	30-06- 2011	
27543	Remodelación de las instalaciones eléctrica y de calefacción del CEIP les Eres de Rasquera	Rasquera	28- 12- 2010	17-02- 2011	30-06- 2011	
28902	Pavimentación de la Avenida de Huelva desde la calle Desembocadura hasta la calle del Arenal	Sanlúcar de Barrameda	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29300	Plan de mejora de la gestión del Ayuntamiento de Santa Coloma. Bienestar Social en aplicación de la ley 11/2007	Santa Coloma de Gramenet	08- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29315	Implantación de un sistema de Información central de inspecciones	Santa Coloma de Gramenet	21- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29306	Plan de mejora de la gestión de l'Ajuntament de Santa Coloma.	Santa Coloma de Gramenet	09- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
19648	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RESIDUOS URBANOS ZONA CASCO HISTORICO	Utrera	21- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21447	INSTALACIÓN DE PLACAS	Utrera	21- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

Expediente	Denominación	Municipio - Agrupación - Mancomunidad	Fecha inicio real obra 2010	Fecha solicitada de prórroga	Fecha concedida de prórroga	Motivo
26202	SOLARES Y DE PARTE DE LA ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE EL PALMAR DE TROYA PROYECTO BASICO DE REHABILITACION DE EDIFICIO CULTURAL EN CAMPELL - LA VALL DE LAGUAR	Vall de Laguar, la	29- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
22816	Arreglo del colector de aguas residuales de Villarejo del Valle	Villarejo del Valle	08- 12- 2010	03-01- 2011	23-03- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 24-02-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo